Planificación del segundo esprint:

2	Crassián da astructura dal provesta	
3	Creación de estructura del proyecto	
4	Datos	2.4
4.1	Construcción de la base de datos	2.4
4.2	Insertar datos iniciales	2.4 - 4.1
4.3	Inmuebles	2.4 - 4.1
4.4	Transacciones	2.4 - 4.1
4.5	visitas	2.4 - 4.1
4.6	personas	2.4 - 4.1
4.7	ofertas	2.4 - 4.1
4.8	sucursales	2.4 - 4.1
4.9	tipo inmueble	2.4 - 4.1
4.10	tipo transacción	2.4 - 4.1
4.11	estados	2.4 - 4.1
4.12	Imágenes	2.4 - 4.1
5	servicios	2.6
5.1	Configuración del Swanger y dependencias	2.6
5.2	servicio de usuarios	2.6 - 5.1
5.3	Servicio inmuebles	2.6 - 5.1
5.4	servicio servicio visitas	2.6 - 5.1
5.5	servicio servicio personas	2.6 - 5.1
5.6	servicio ofertas	2.6 - 5.1
5.7	servicios sucursales	2.6 - 5.1
5.8	servicio tipo inmueble	2.6 - 5.1
5.9	servicio tipo transacción	2.6 - 5.1